CRONOPROGRAMMA

	2006			2007												2008												2009												2010											
FASI	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STUDIO DI FATTIBILITA'																																																			
PROGETTO PRELIMINARE																																																			
PROGETTO DEFINITIVO																																																			
RICHIESTA AUTORIZZAZIONI																																																			
PROGETTO ESECUTIVO																																																			
AGGIUDICAZIONE																																																			
INIZIO-FINE LAVORI																																																			
COLLAUDO																																																			
AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO																																																			

	consengna dello studio di fattibilità e progetto preliminare alla regione piemonte 23.ottobre 2006