




Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale

Determinazione dirigenziale n. 583 del 19/10/2023

OGGETTO: PNRR: linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” (linea di finanziamento “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021”) - OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICI AULE SCUOLA ELEMENTARE 7 FRATELLI CERVI IN VALENZA (AL) CUP J68E18000050007 - CIG 9505143424 - PRESA D'ATTO MODIFICHE ex art. 106 comma 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016 E SMI.



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL I SETTORE - COMUNE DI VALENZA
Ing. Marco Cavallera

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 10/10/2022 all'oggetto: Incarico di dirigente del I Settore "Servizi socio assistenziali,

Direzione Casa di Riposo, Gare Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Ufficio per il digitale, Lavori Pubblici" .
Attribuzione delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione datore di lavoro;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 537/2022 con la quale fu nominato l'arch. Lorenza Mussa, Funzionario Tecnico e P.O. del III Settore quale il Responsabile Unico del Procedimento di tutte le procedure legate all'attuazione dell'opera afferente il CUP J68E18000050007;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto con la ditta SERRAO srl di Montechiaro d'Asti nella forma della Scrittura Privata alle date del 08 e 09 febbraio 2023, e iscritto al Reg. S.P. del Comune di Valenza al n. 2883 in data 13.02.2023;

PRESO ATTO che, l'Art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023 dispone che in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al Decreto-Legge n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC;

PRESO ATTO:

- che in data 26.07.2023 il RUP ha autorizzato formalmente il Direttore dei lavori, ing. Fausto Daquarti, a procedere con modifiche nelle lavorazioni riconducibile all'art. 106 comma 1 lett. e) del Codice dei Contratti di cui a D.Lgs. 50/2016 e smi;
- che pertanto il Direttore dei Lavori in data 27.07.2023 ha emesso Ordine di Servizio n. 1 ordinando all'impresa di procedere con le lavorazioni che costituiscono modifica contrattuale ex comma 1 lett. e) del succitato art. 106;
- che le modifiche non comportano modifiche sostanziali al progetto e comportano un aumento dell'importo di contratto pari al 3,53% (€ 9.064,17 oltre IVA di legge), ampiamente contenuto nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'amministrazione;

DATO ATTO che, sui progetti PNRR la quota del 20% incentivi funzioni tecniche, ai sensi dell'Art. 113 c. 4 del DLgs 50/2016 e smi, non può essere destinata al fondo innovazione in quanto finanziata da risorse derivanti da finanziamenti europei;

DATO ATTO che, considerate le modifiche di cui trattasi, il Quadro Economico risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO "POST-MODIFICHE"		
A	Importo lavori di contratto	
a.1	per lavori (esclusi oneri di sicurezza) a base di contratto	€ 234.002,20
a.2	Per modifiche ex art. 106 c. 1 lett.e) D.lgs. 50/2016 e smi	€ 9.064,17
a.3	oneri di sicurezza	€ 22.659,68
A	Totale A	€ 265.726,05
B	Somme a disposizione	
b.1	IVA su lavori (10%) su voce A	€ 26.572,61
b.2	Spese tecniche per direzione lavori e CSE (DD 189/2023)	€ 10.400,00
b.3	INARCASSA 4% su voce b.2	€ 416,00

b.4	22% IVA su voci b.2+b.3 (<i>esenzione IVA – regime forfettario</i>)	--
b.5	Spese tecniche per il collaudo (DD 440/2023)	€ 8.415,65
b.6	INARCASSA 4% su voce b.8	€ 336,63
b.7	22% IVA su voci b.8+b.9	€ 1.925,50
b.8	Somme per imprevisti o modifiche nei limiti di legge	€ 27.580,45
b.9	IVA sui voce b.11 (10%)	€ 2.758,05
b.10	Somme a disposizione per lavori complementari (IVA compresa)	€ 37.166,48
b.11	Accantonamento per fondo incentivante ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi (quota 80% su 2% di importo lavori)	€ 4.312,63
b.12	Accantonamento per dotazioni software/hardware ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e smi (<i>non finanziato da contributo PNRR</i>)	--
b.13	contributo ANAC	€ 225,00
b.14	Risparmi da ribasso d'asta su appalto lavori	€ 14.164,96
B	Totale somme a disposizione	€ 134.273,95
	TOTALE QE	€ 400.000,00
	Incremento del 10% del contributo PNRR (Comunicazione Min.Int. - DAIT - D.C.F.L. - TBEL - Prot. Uscita N.0158000 del 10/10/2022, ex art. 7 del DPCM 28.07.2022)	€ 40.000,00

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e smi ed il DPR 207/2010 per le parti ancora applicabili;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 21/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2023-2025 - Approvazione";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 21/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 – Approvazione”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Variazione di assestamento generale ex art. 175 c.8 D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. al bilancio di previsione finanziario e alla nota aggiornamento D.U.P. 2023/2025. Salvaguardia equilibri di bilancio ex art. 193 D.lgs. n.267/2000 c.2 e s.m.i.- Stato attuazione programmi";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 31/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "I Variazione PEG 2023-2025. Approvazione".

VISTO l'art. 9 della Legge 03.08.2009 n. 102 e accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;

VISTI:

- il D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con legge n.108/2021;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il DLgs n. 33/2013 e l'art. 20 del D.Lgs. N. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente, in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATE:

- la direttiva del Segretario Generale n. 1/2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento», come modificata e integrata con direttiva del Segretario Generale n.1/2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 Regolamento sui controlli interni - Specifiche in ordine agli item di controllo";
- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";
- la direttiva del Segretario Generale n. 2 in data 29.09.23 ad oggetto: "Implementazione azione di controllo interno successivo, per interventi finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

VISTA la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 31/01/2023, esecutiva ai sensi di legge – Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Anno 2023/2025 – Sezione PIAO;

per le motivazioni di cui sopra,

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante del presente provvedimento.
2. di prendere atto della modifica ex art. 106 comma 1 lett e) del D.Lgs. 50/2016 e smi autorizzata dal RUP in data 26.07.2023 e formalizzata in data 26.07.2023 dal Direttore dei Lavori con Ordine di Servizio, sottoscritto per accettazione dall'impresa in pari data;
3. di prendere atto che la modifica di cui trattasi comporta un incremento del contratto del 3,53% pari a netti imponibili € 9.064,17 oltre IVA di legge e pertanto per un importo lordo complessivo suppletivo di € 9.970,59;
4. di dare atto che la somma complessiva di incremento del contratto, pari a € 9.970,59, è contenuta negli impegni di spesa registrati a copertura del Quadro Economico di progetto, inizialmente con determinazione dirigenziale n. 537/2022, successivamente reimputati con determinazione dirigenziale n. 72/2023 (a seguito di riaccertamento parziale dei residui ai sensi del punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 e smi) al Tit. 2 Art. 2 Missione 4 Programma 2 Cap. 20402205 ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI PNRR M2C4I2;
5. di registrare in particolare a copertura specifica dell'incremento contrattuale dovuto alla modifica di cui trattasi al Tit. 2 Art. 2 Missione 4 Programma 2 Cap. 20402205 ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI PNRR M2C4I2 il sub-impegno n. 2022/2873/2023/4;
6. Di trasmettere, il presente provvedimento, all'Ufficio Contratti affinché provveda alla formalizzazione contrattuale della modifica mediante Appendice al contratto S.P. n. 2883 in data 13.02.2023;
7. Di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n.217);
8. Di approvare il Quadro Economico aggiornato come riportato in premessa;

9. Di dare atto che con separato provvedimento si procederà alla liquidazione, ai dipendenti interessati dalla procedura, degli incentivi tecnici come da tabella di ripartizione definitiva posta agli atti, se dovuti ai sensi di legge e del Regolamento;
10. Di dichiarare, in capo al sottoscritto dirigente, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
11. Di dare mandato ai competenti Uffici per il rispetto degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217);
12. Di dare atto, nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013 e smi, di quanto segue:
 - il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, in elenco, nella Sezione Amministrazione Trasparente sotto sezione di primo livello Provvedimenti – sotto sezione di secondo livello provvedimenti dei dirigenti amministrativi;
 - il presente provvedimento verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione di primo livello Bandi di Gara e Contratti - sottosezione di secondo livello “atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Fase esecutiva”

Il Dirigente

Ing. Marco Cavallera

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005*

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti - CUC, CED, Farmacia Comunale
Determinazione Dirigenziale 583 del 19/10/2023

OGGETTO: PNRR: linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” (linea di finanziamento “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 139_anno 2021”) - OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICI AULE SCUOLA ELEMENTARE 7 FRATELLI CERVI IN VALENZA (AL) CUP J68E18000050007 - CIG 9505143424 - PRESA D'ATTO MODIFICHE ex art. 106 comma 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016 E SMI.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell'art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Reso ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009

ESECUTIVA: 19/10/2023

Il Dirigente del Settore Finanziario