



Comune di Valenza

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, CED, Gare e Appalti - CUC, Farmacia Comunale, Direzione Casa di Riposo

Determinazione dirigenziale n. 343 del 22/06/2026

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA CO.IN.OR ZONA D2 - CUP J66J24000030006 - Lavori edili e arredo aree verdi- CIG: BA41D71856 - Approvazione SAL n. 1 e Certificato di Pagamento n. 1 con contestuale liquidazione fattura all'Impresa K.J. COSTRUZIONI S.R.L.



IL DIRIGENTE

Responsabile del I Settore - Comune di Valenza

Ing. Marco Cavallera

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- il Decreto Sindacale n. 9 del 12/06/2026 ad oggetto: "Proroga incarichi dirigenziali fino al 30/09/2026" di incarico di Dirigente del I Settore "Servizi socioassistenziali, Direzione Casa di Riposo, Gare e Appalti e CUC, Farmacia Comunale, Ufficio per il digitale, Lavori Pubblici". Attribuzione delle relative funzioni dirigenziali. Individuazione datore di Lavoro;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente riveste la qualifica di Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, per le opere di riqualificazione urbana area CO.IN.OR Zona D2 Comune di Valenza, lavori edili e arredo aree verdi;

RICHIAMATE

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 27/05/2025 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, comportante una spesa complessiva di progetto di € 560.000,00, che trova copertura per € 500.000,00 con contributo regionale, e € 60.000,00 con fondi dell'Ente, ai Capitoli 21005202/1 e 210055210/1 del Bilancio di previsione Finanziario 2025/2027, come da quadro economico di progetto di cui alla Deliberazione di Giunta succitata;
- la Determina Dirigenziale n. 254 del 19/05/2025 con la quale si è accertato l'importo del contributo regionale di € 500.000,00, introitato al capitolo 4215 art. 1 "Fondo sviluppo e coesione R.P. COINOR" del Bilancio di Previsione 2025-2027 (acc. n. 2025/142/2025, n. 2025/145/2026 e n. 2025/146/2027);
- la Determinazione Dirigenziale n. 487 del 29/09/2025 e n. 527 del 21.10.2025, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione urbana dell'area CO.IN.OR – CUP J66J24000030006;
- Determinazione Dirigenziale n.727 del 30/12/2025, con la quale si è avviata procedura a contrarre, finalizzata all'affidamento della realizzazione del Progetto "RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA CO.IN.OR. ZONA D2 COMUNE DI VALENZA e nello specifico: "SCAVI E COSTRUZIONI – LAVORI EDILI E ARREDO AREE VERDI", mediante "affidamento diretto" di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. 36/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. 36 del 04.02.2026 con la quale i lavori di cui sopra sono stati affidati all'impresa K.J. COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Alessandria (AL) – Strada Provinciale per Pavia n. 67 – C.F e P.IVA 02434810061, per l'importo di € 132.080,51, compresi oneri per la sicurezza pari a € 3.001,41, oltre IVA di legge, e per complessivi € 168.357,14;

VISTO il contratto di appalto stipulato mediante scrittura privata al n. 3225, in data 03.03.2026, del registro delle Scritture private dell'Ente;

DATO ATTO che in data 31.03.2026 i lavori sono stati consegnati all'impresa come da Verbale di consegna, agli atti dell'Ufficio di competenza;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 12.06.2026, compresi gli elaborati contabili a corredo (Libretto delle Misure e Registro di Contabilità), a firma del Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Giancarlo Blengio, che stabilisce che i lavori realizzati a tutto il 12.06.2026 ammontano, al netto del ribasso d'asta, ad € 69.351,81 (compresi oneri della sicurezza per € 1.575,96), oltre IVA di legge 22%;

ACCERTATO che l'impresa appaltatrice K.J. COSTRUZIONI S.R.L. è in regola con il versamento dei premi e accessori contributivi attraverso acquisizione di DURC protocollo INAIL_53000382, con validità a tutto il 24.06.2026, agli atti del procedimento;

VISTO il conseguente Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori in data 12.06.2026, e sottoscritto digitalmente dal sottoscritto in qualità di RUP in data 12.06.2026, dal quale risulta un credito di impresa di € 69.005,05, oltre IVA di legge, al netto delle ritenute di legge;

PRESO ATTO che l'impresa ha sottoscritto digitalmente per accettazione, e senza apporvi riserva alcuna, lo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 12.06.2026, compresi gli elaborati contabili a corredo (Libretto delle Misure e Registro di Contabilità);

VISTA la fattura n.PA 4/2026 del 16.06.2026, emessa da K.J. COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Alessandria (AL) – Strada Provinciale per Pavia n. 67 – C.F e P.IVA 02434810061, per un importo imponibile di € 69.005,05 oltre IVA 22% di € 15.181,11 per un totale di € 84.186,16 ed acquisita al Protocollo con n. 12985 in data 18.06.2026;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Esame ed Approvazione Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2026/2028";
- - la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Esame ed approvazione Bilancio di previsione Finanziario 2026/2028";
- - la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 27/01/2026, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto "Art. 169 D.lgs. n. 267/2000 e smi - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028";
- - la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 09/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 24.02.2026 Esame ed approvazione I Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2026-2028";
- - la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2026, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Esame ed approvazione Variazione al Bilancio di Previsione 2026-2028. Modifica Nota di aggiornamento al DUP 2026-2028";
- - la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 29/04/2026, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: "Esame ed approvazione II Variazione PEG 2026-2028".

VERIFICATO che la spesa di €84.186,16 trova copertura come segue: Missione 10, Programma 5, Art.1, Cap.21005202 (Imp. 2025/2773/2026/2) del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, esercizio 2026, ove è prevista la necessaria disponibilità;

VISTO l'art.9 della Legge 03.08.2009 n. 102 ed accertato che i pagamenti conseguenti ai presenti impegni sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio;

RICHIAMATO l'art.1 della Legge n. 145 del 30.12.2018, commi da 819 a 826 che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali

sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATE:

- la direttiva del Segretario Generale n. 1/2015 ad oggetto: "Sistema dei controlli interni. Nuovo inquadramento», come modificata e integrata con direttiva del Segretario Generale n.1/2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 Regolamento sui controlli interni - Specifiche in ordine agli item di controllo";
- la direttiva del Segretario Generale n. 3 in data 26.5.2016 ad oggetto: "Esercizio controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 8 sui controlli interni - Condivisione risultanze controlli effettuati e conseguenti indicazioni operative";

Vista la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n.35 del 08/04/2026, esecutiva ai sensi di legge, all'oggetto: " Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 ai sensi dell'art.6 del D.L. 81/2021 convertito in legge n.113/2021";

Per le motivazioni di cui sopra,

D E T E R M I N A

1. di approvare la premessa narrativa quale parte del presente provvedimento.
2. di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 con i relativi documenti contabili inerente ai lavori di riqualificazione urbana area CO.IN.OR Zona D2 - CUP J66J24000030006 – Lavori edili e arredo aree verdi- CIG: BA41D71856, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giancarlo Blengio, che attesta che i lavori realizzati a tutto il 12.06.2026 ammontano, al netto del ribasso, a netti imponibili 69.351,81, oltre IVA di legge 22%;

3. di approvare conseguentemente il Certificato di Pagamento n. 1 dal quale, al netto delle ritenute di legge, risulta un credito di impresa pari ad € 69.005,05, oltre IVA di legge;
4. di dare atto che la somma complessiva da liquidare di € 84.186,16 (IVA inclusa) è imputata a Missione 10 Programma 5, Art. 1, Cap.21005202 (Imp. 2025/2773/2026/2) del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, esercizio 2026, ove è prevista la necessaria disponibilità, somma già impegnata con Determinazione Dirigenziale n.36/2026;
5. di autorizzare la liquidazione dell'importo dovuto, come da Certificato di Pagamento n. 1 e di cui a fattura n. PA 4/2026 emessa in data 16.06.2026 da K.J. COSTRUZIONI S.R.L., acquisita al Protocollo con n. 12985 in data 18/06/2026, di importo netto pari a € 69.005,05 oltre IVA 22% per € 15.181,11 per un totale di € 84.186,16;
6. di trasmettere, il presente provvedimento, ai Servizi Finanziari-Ufficio Ragioneria, affinché provveda al relativo pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta fattura;
7. di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della Legge 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n.187 del 12/11/2010 convertito nella Legge 17/12/2010 n.217);
8. di dichiarare, in capo al sottoscritto dirigente, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;
9. di disporre che, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, il presente provvedimento venga pubblicato, in elenco, all'albo pretorio del Comune ai fini della generale conoscenza e sul sito dell'Ente, in elenco, nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello Provvedimenti – sottosezione di secondo livello Provvedimenti dei dirigenti amministrativi, ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i..

Il Dirigente

Ing. Marco Cavallera

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.lgs 82/2005*

Settore Lavori Pubblici, Servizi socioassistenziali, CED, Gare e Appalti - CUC,
Farmacia Comunale, Direzione Casa di Riposo
Determinazione Dirigenziale 343 del 22/06/2026

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA CO.IN.OR ZONA D2 - CUP
J66J24000030006 - Lavori edili e arredo aree verdi- CIG:
BA41D71856 - Approvazione SAL n. 1 e Certificato di Pagamento
n. 1 con contestuale liquidazione fattura all'Impresa K.J.
COSTRUZIONI S.R.L.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi del 7° comma dell'art. 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con
il D.Lgs 18.08.2000 n.267.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Reso ai sensi dell'art. 9 c.2 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009

ESECUTIVA: 22/06/2026

Il Dirigente del Settore Finanziario